


<p>FOTAE Comisión de obras Resolución SE N° 1/2003</p> 	Proyecto: INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA AISLADO "ZONA PUNA" CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN		
	Obra: LEAT 345 Cobos - Andes - Reemplazo cable guardia x OPGW tramo Cobos - Altiplano		
	Título: Circular 012 Cronograma	Revisión	0
	Fecha	23-05-2018	
	Página	1 de 2	

FOTAE
Comisión de Obras
Resolución S.E. N° 1/2003



LICITACIÓN PÚBLICA
LICITACIÓN N° 01/2018


**EJECUCIÓN "LLAVE EN MANO" DE LA OBRA CIVIL,
MONTAJE ELECTROMECAÁNICO, PROVISION DE MATERIAL
COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO**

**LEAT 345 kV COBOS - ANDES
REEMPLAZO CABLE DE GUARDIA POR CABLE OPGW
TRAMO ET COBOS - ES ALTIPLANO**

CIRCULAR 012

23 de mayo de 2018

Rev.	Fecha	Aprobó	Comentarios
0	23-05-2018	Interandes/Comisión	Emisión para publicar

<p style="text-align: center;">FOTAE Comisión de obras Resolución SE N° 1/2003</p> 	Proyecto: INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA AISLADO "ZONA PUNA" CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN		
	Obra: LEAT 345 Cobos - Andes - Reemplazo cable guardia x OPGW tramo Cobos - Altiplano		
	Título:	Circular 012 Cronograma	Revisión
		Fecha	23-05-2018
		Página	2 de 2

1 CRONOGRAMA

Se adjunta la versión 7 del Cronograma de la licitación, la cual reemplaza la versión 6 incluida en la circular 010 correspondiente a la Licitación Pública 1/2018.